湖南电大基建工程项目管理流程图
（适用须报建基建工程项目）
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省规划部门批准校园控制规划





学校基建部门提出基建工程项目立项建议





校务会讨论、党委会审议决定立项





基建工程项目可行性研究，委托单位招标决定
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改变招投标形式必须经招标领导小组研究决定





由学校按规定程序公开招标选定委托代理公司





基建工程项目设计、概算。
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基建、财务部门严格按照合同和工程进度支付工程款
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依据合同进行验收（含土建、安装、消防等）
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